









Выводы:

- 1. Проведя анализ отчетности проекта стало ясно, что завершить тестирование в срок не удастся. Графики и диаграммы исследования показывают, что большая часть работы не выполнена, так как минимальные показатели нагрузки на один день были не достигнуты.
- 2. Причинами опоздания могли стать различные факторы: плохо проработанный план выполнения проекта, собранность и плохая мотивация команды во время работы над проектом.

Снизить риски провала проекта несколькими путями:

- работа сверхурочно (премирование работников по окончании проекта);
- постараться исправить баги уровня critical и high до релиза с дальнейшим обновлением продукта (устранением багов уровня medium и low);
- провести мотивационную и разъяснительную беседу с работниками;
- руководству проекта провести работу над ошибками (составить грамотный и выполнимый план проекта).